
Exemple de document de cadrage un 

POC SD-WAN

Isitix est spécialiste des architectures informatiques de

traitement de données, d’apprentissage automatique,

des systèmes distribués et de la sécurité défensive



Rappel des enjeux stratégiques du projet
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Plus de souplesse par 
rapport au MPLS 

Opérateur existant

Raccorder les nouveaux 
sites en moins 4 

semaines

Monter en bande 
passante sur les sites et 

mieux l’utiliser 

Maîtriser la QoS de 
l’application critique 

ZAProcurement

Intégrer les sites 
internationaux sans 

couture

Intégrer le cloud MCP à 
nos datacenters



Conclusions provisoires du RFI
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Domaine Maturité

Gestion de la GTR

Contrôleur en mode cloud

Mise à jour des logiciels

Gestion de la configuration globale de la 
solution

ZTP

Routage pendant la phase transitoire

Configuration de la qualité de service

Boîtiers virtuels, firewall

Offload local

Interconnexion IPSec



Plan de test
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Phase de test Tests à réaliser

Installation / configuration 0

Configuration globale de la solution

ZTP

Boîtier virtuel

Configuration 1 (identique à l’existant)

Routage avec l’existant

Interconnexion IPSec

Boîtier HA 1+1 / perte d’un boitier

Remplacement d’un boîtier

Configuration 2 (optimisée)

Offload Internet Mscaler

Offload AWS

Optimisation de la qualité de service

Tests de robustesse sur différents scénarios de panne (perte 
de liens, secours 4G, saturation, problèmes de qualité des 
liens, bagotage…)



3 boîtiers centraux sur deux data centers
Configuration à définir entre physique + physique, physique + virtuel, virtuel + virtuel

4 sites significatifs mais non critiques du point de vue du métier
1 site avec deux boîtiers physiques en HA (d’abord un seul boîtier, puis remplacement du 
boîtier, puis mise en place du HA)

1 site avec deux boîtiers virtuels

Phasage des tests
Configuration 1 : Interconnexion avec le routage existant

Configuration 2 : Interconnexion avec IPSec

Configuration 3 : Interconnexion MScaler

Configuration 4 : Interconnexion / offload AWS

Configuration 5:  Tests de performance et de robustesse

Organisation opérationnelle du POC
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Planning et charge

Charge Synthèse
30 jours/homme de charge pour 2 
fournisseurs, soit environ 1ETP 
pendant 6 à 7 semaines

Macro-planning

Semaines 1 à 3 : Fournisseur 1

Semaines 4 à 6 : Fournisseur 2

Semaine 7 : synthèse et conclusions
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Etape Charge en j/h

Configuration 0 3 jours/homme

Configuration 1 4 jours/homme

Configuration 2 4 jours/homme

Total 11 jours/homme
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